

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг утвержден распоряжением местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР № 14 от 10.02.2021 г

**Отчет о реализации мероприятий плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки в 2020 году за I квартал 2021 года.
МОУ СОШ №1 им. А.Ж. Доттуева с.п. Кёнеделен**

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации					
II. Комфортность условий предоставления услуг					
III. Доступность услуг для инвалидов					
Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными механизмами	Установить пандусы у главного входа в школу и искать возможность установки подъёмного механизма	01.09.2021	Директор	В процессе реализации	июль - август 2021г.
Наличие выделенных	На территории учреждения	01.09.2021	Директор	В процессе	июль - август

стоянок для автотранспортных средств инвалидов, сменных кресел-колясок	парковки транспортных средств нет (в целях безопасности). Выделена зона стоянки транспортных средств справа учреждения. На ней предусмотрена парковка для инвалидов с личным транспортом. По предварительной договорённости с отделом социальной защиты могут быть предоставлены кресла-коляски.			реализации	2021г.
Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации.	Планируется оборудовать отдельный туалет для персонала и посетителей на первом этаже.	01.09.2021	Директор	В процессе реализации	июль - август 2021г.
Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации.	Планируется оборудовать вход на территорию школы доступными для инвалидов элементами, предназначенными для обеспечения безопасного движения людей с ограниченной функцией зрения.	01.09.2021	Директор	В процессе реализации	июль - август 2021г.
Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными шрифтом Брайля	Установить вывеску с информацией о названии учреждения и его адресе, продублированной шрифтом Брайля	01.09.2021	Директор	На стадии завершения	май 2021г
Возможность предоставления инвалидам по	Предусмотреть по предварительной договоренности возможность предоставления	01.09.2021	Директор	Решено сделать вопрос на предоставление	июнь 2021г

слуху/зрению сурдопереводчика/тифло сурдопереводчика	инвалидам по зрению/слуху сурдопереводчика/тифлосурдопер еводчика			услуги сурдопереводчика в ФСС (фонд социального страхования)	
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации					
...					
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг					
...					

Директор школы

Динаева Т.А./